
 

 

Projecte tècnic Associació BaseA 

 Nom de l’entitat sol·licitant: Associació Base-A 

Nom de l’entitat executora del projecte: Associació Base-A 

Títol del projecte: Construcció d’un institut a Niague, Senegal (Fase 3 - construcció de tres 

aules i uns lavabos) 

Període: 30/09/2023 - 30/09/2024 

Justificació (origen del projecte i motivacions) 

Antecedents: 

La idea neix del testimoni de l’Adji, una noia de 18 anys, brillant en els estudis, amb una gran 

motivació per estudiar i un expedient excel·lent. L’any passat va haver d’abandonar el curs 

sense finalitzar, doncs el trajecte diari a peu a l’institut li va provocar una lesió al genoll. 

La Declaració Universal dels Drets Humans, al seu article 26, diu que “Tota persona té dret 

a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La 

instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de 

tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius. 

L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del 

respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància 

i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les 

Nacions Unides per al manteniment de la pau. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir 

la mena d'educació que serà donada als seus fills.” 

Si bé és cert que a Niague i als pobles del voltant l’educació primària està garantida amb 

l’existència d’escoles, en el moment que els i les joves han de fer l’educació secundària hi ha 

un obstacle important que fa que el 90% abandoni els estudis. La manca d’institut o Lycée 

no garanteix el dret a l’educació, doncs les famílies amb pocs recursos tenen complicat que els 

fills i filles puguin prosseguir els estudis amb normalitat. 

La comunitat de Niague és conscient que la manca d’un centre és un obstacle que sumat una 

situació econòmica feble, algun tipus de discapacitat o qualsevol altre desavantatge, és el factor 

que provoca aquesta taxa d’abandonament tan alta. Així doncs, amb la construcció del Lycée 



 

 

volem eliminar aquest obstacle, tal com la societat civil porta anys reclamant sense obtenir 

resposta. Així doncs, pensem que la construcció del Lycée contribuirà a trencar aquest cercle 

i a millorar la situació de les generacions futures, que estaran millor preparades i tindran accés 

a un futur amb més possibilitats. 

Aquesta vulneració del dret a l’educació es veu agreujada en el cas de les noies per diversos 

factors: d’una banda, en cas d’haver de triar per motius econòmics, les famílies prioritzen 

l’educació dels fills. Així, l’opció per a elles és quedar-se a casa ajudant a les mares en la feina 

domèstica. En aquest cas, el futur que poden esperar és casar-se a una edat primerenca i 

dependre econòmicament del marit. D’altra banda, el trajecte a peu no està exempt del risc 

d’agressió. 

 

Contextualització i localització geogràfica: 

Niague és un poble de la regió de Dakar, Senegal. Forma part de la comunitat rural de 

Tivaouane Peulh, del Departament de Rufisque. Actualment té una població de 16.000 

habitants. 

És un poble en expansió: l'Estat ha planificat l'extensió de Niague cedint terrenys als seus 

habitants. Com a conseqüència, hi ha hagut molta migració des de Dakar. Moltes famílies es 

desplacen i compren els nous terrenys a prop del Llac Rosa. 

No obstant això, no hi ha prou estructures socials que abastin tota la població existent. Hi 

ha escassetat d'infraestructures i recursos públics com escoles, biblioteques, centres maternals, 

centres sanitaris, etc. 

Les activitats econòmiques principals del poble són el turisme, la construcció, l'agricultura i 

l'extracció de sal del llac. El Llac Rosa (o Lac Retba), que es troba a Niague, és conegut per 

ser antigament la meta del Ral·li París-Dakar; en les dates en què aquest ral·li se celebrava el 

poble s'omplia de turistes. Des que la competició es va traslladar al continent americà, van 

començar a tancar molts campaments i l'activitat turística va començar a decaure. Molta gent 

de la zona continua vinculada a l'activitat turística, però el nombre de visitants és molt menor, 

cosa que ha perjudicat molt la comunitat. 

Laboralment hi ha molt poques oportunitats. Predominen els oficis de construcció (ja que el 



 

 

poble està en expansió i hi ha moltes construccions actualment) i de turisme, que, encara que 

sigui menor que a la poca daurada del Ral·li París-Dakar, segueix present. La resta es dedica a 

l’agricultura i al comerç. Per això per a la joventut que abandona l'educació és difícil trobar 

feina. Fins i tot, els que continuen la seva educació i van a la universitat, a Niague no tenen 

gaires oportunitats de treball, per la qual cosa el més comú en aquests casos és treballar a 

Dakar, que també és complicat. 

Aquesta situació encara s'ha agreujat més amb la irrupció de la COVID-19. Una de les 

conseqüències de la crisi mundial provocada per la pandèmia s'ha traduït en una absència total 

de turistes, tant internacionals com d’altres zones del país. Les mesures del Govern van ser 

ràpides: així que es van registrar els primers casos, es va produir un tancament total de les 

fronteres, escoles i mesquites, i es va imposar un toc de queda. Es va atendre ràpidament els 

pacients i es va aïllar els possibles contactes en hotels (alguns al Llac Rosa). Potser aquestes 

mesures expliquen que, malgrat la insuficiència del sistema sanitari (nombre d'UCI, respiradors, 

test...), a mitjans de gener de 2021, al Senegal, el total acumulat de casos va ser només 

d'uns 23.000 i el nombre de defuncions de 536. 

Ara bé, la població de Niague ha hagut d'escollir entre salut o treballar per poder-se alimentar. 

A l'inici de la pandèmia, les autoritats van repartir sacs d'arròs a les famílies, el sabó, les 

mascaretes i altres materials, però aquest tipus d'ajudes són insuficients per fer front a un 

període tan llarg d'incertesa en un país que no compta amb un esquema de protecció social. 

El turisme interior i internacional ha anat remuntant provisionalment aquests darrers mesos, 

però no ha arribat als nivells anteriors a la COVID-19. 

Una altra conseqüència que se'n deriva ha estat el tancament prematur de les escoles durant 

el curs 2019-2020 i el 2020-2021 (amb la impossibilitat total d'efectuar classes online, ja 

que la immensa majoria de l'alumnat no disposa a les llars d'ordinadors o connexió a internet) 

i l'inici tardà del curs 2021- 2022. 

Així doncs, tal i com hem mencionat anteriorment, la problemàtica principal de Niague i els 

pobles del voltant és l’elevat grau d’abandonament escolar, sobretot en la transició entre 

l’escolar secundària a l’institut a la comunitat de Tivaouane Peulh. És per aquest motiu que 

s’inicia la construcció de l’institut. Amb aquesta construcció, els principals beneficiaris seran 

els adolescents i joves que vindran a estudiar de Niague i també d’altres poblacions properes 

com Benoba, Niaga Peulh, Wayambam, Ngueundouf, Niakour Rab, Media Tioub, Dény Guedj 



 

 

North, Deur Marième Mbengue o Tawfekh, que sumen una població de més de 50.000 

habitants. 

A Senegal, l’abandonament escolar és una problemàtica que fa molts anys que és present. Tot 

i així, el país segueix treballant per afrontar-la i ha aconseguit moltes millores, sobretot 

després de l’arribada del “Programme de Dévelopment de l’Éducation et de la Formation” de 

les Nacions Unides. A la comunitat de Tivaouane Peulh, també s’està lluitant per reduir el 

grau d’abandonament escolar a través de la Commune Tivaouane Peulh-Niaga (l’Ajuntament) 

i les associacions del poble, com l’”Association Foyeur des Jeunes” que vetlla pels interessos 

socials i humans de la comunitat. Tanmateix, la manca de recursos de l’Ajuntament i les 

associacions impedeix reduir el grau d’abandonament escolar. 

Així doncs, hem iniciat la construcció de l’institut juntament amb les entitats locals per tal 

d’intentar reduir el grau d’abandonament escolar de la zona i poder oferir un servei educatiu 

de qualitat als i les joves de la comunitat de Tivaouane Peulh. 

 

Objectius, viabilitat i resultats previstos: 

●  Objectiu general: Millorar l’accés de l’educació a Niague, Senegal. 

○  Indicadors: Per tal d’assolir aquest objectiu hem determinat un objectiu específic 

que és construir un Lycée a Niague, tot i així, el projecte que presentem a 

convocatòria és la construcció de 3 aules i uns lavabos del Lycée de Niague, al 

Senegal.  

Aquest projecte arquitectònic va acompanyat d’un projecte social que té en compte 

la perspectiva de gènere i la vulneració dels drets humans. 

L’educació és un dret fonamental de tot individu i és un dret que no tenen els 

nens i les nenes de Niague i de la comunitat de Tivaouanne Peulh. El gran 

abandonament que hi ha a la comunitat potencia les desigualtats existents. En els 

estudis sociològics realitzats a terreny s’han identificat molts factors que influeixen 

en l’abandonament escolar dels infants. El gran factor és la distància escolar i per 

tant, amb la construcció del Lycée ajudem a que aquest factor, entre d’altres, 

desapareguin A més a més, el col·lectiu que més li afecta l’abandonament escolar 



 

 

és el col·lectiu vulnerable de les dones, que pateixen més les conseqüències 

d’abandonar els estudis. És per aquest motiu que tot el nostre projecte constructiu 

va associat a un projecte social amb perspectiva de gènere que, a la vegada, té en 

compte els drets humans de les persones. S’han identificat molts altres factors que 

empenyen a un nen o nena a abandonar l’escola, com per exemple, l’elevada ràtio 

de professorat/alumnes, la violència escolar, la falta de material escolar, la pobresa 

familiar, la qualitat de l’educació, la salut o la nutrició, l’embaraç precoç, el 

matrimoni infantil forçat, el treball infantil, entre d’altres. Tots aquests factors 

estudiats per la nostra entitat vulneren els drets humans de les persones i també 

al col·lectiu de les dones, que és el més afectat. Així doncs, coincidim amb l’opinió 

del professorat de l’escola CEM du Niague que opina que tan sols amb l’educació es 

poden pal·liar les desigualtats socials existents a Senegal. És per això que creiem 

que estem incidint en les causes estructurals de desigualtat de gènere i de vulneració 

de drets humans identificades en l’anàlisi de context. 

○  Fonts de verificació: Annexes de plànols de l’obra, contractes de treballadors locals, 

factures, fotografies de la construcció de la primera fase. 

Annexes de documents de col·laboració amb totes les entitats locals i fotografies 

dels productes solidaris realitzats per les associacions del poble de Niague. 

Realització de dos estudis que són Treballs de Final de Màster que incorporen la 

perspectiva de gènere interseccional. Gravació d’entrevistes on es tracten temes 

sobre perspectiva de gènere amb la població beneficiària. 

●  Objectius específics 

○  OE1: Construir un institut a Niague, mitjançant bioconstrucció, en un període de 4 

anys perquè hi tinguin accés 576 estudiants anualment. 

■  Indicadors verificables: 

1. Realització del disseny arquitectònic 

2. Mobilització d'arquitectes de Senegal perquè liderin la obra 

3. Contractació de treballadors locals per l'execució de l'obra 



 

 

4. Compra materials sostenibles de la zona 

5. Execució de l'obra 

■  Fonts de verificació: Annexes de plànols de l’obra, contractes de treballadors 

locals, factures, fotografies de la construcció de la primera i segona fase. 

○  OE2: Impulsar la participació comunitària en tot el cicle del projecte 

■  Indicadors verificables: 

1. Col·laboració de les diferents associacions de la comunitat 

2. Participació de la població en el procés de decisions 

3. Sensibilitzar la comunitat sobre l’accés a l'educació 

■  Fonts de verificació: Annexes de documents de col·laboració amb totes les 

entitats locals i fotografies dels productes solidaris realitzats per les 

associacions del poble de Niague. 

○  OE3: Contribuir a l’apoderament femení a Niague i incorporar el voluntariat en el 

terreny 

■  Indicadors verificables: 

1. Formació amb perspectiva de gènere en projectes de cooperació al 

voluntariat que participa en el terreny 

2. Protocol d'enfocament de gènere 

3. Formació a les escoles de Niague sobre perspectiva de gènere i educació 

■  Fonts de verificació: Realització de dos estudis que són Treballs de Final de 

Màster que incorporen la perspectiva de gènere i interseccional. Gravació 

d’entrevistes on es tracten temes sobre perspectiva de gènere amb la població 

beneficiària. 

●  Resultats 

○  R1.OE1: Construcció 



 

 

■  Indicadors verificables: Aquesta activitat és constructiva i es duu a terme 

conjuntament amb el poble de Niague. S’utilitzen tècniques de bioconstrucció 

amb materials locals que es compren al poble de Niague. Es té en compte la 

seguretat del personal facilitant guants, cascos, botes, armilles i bastides, 

entre d’altres, per tal de vetllar pels drets humans dels treballadors. Es 

realitzen contractes on es determina les tasques a realitzar. Es realitzen 

enquestes de satisfacció dels treballadors per tal de saber les possibles 

millores. L’enquesta de valoració de la fase 1 i 2 ens indica que a nivell de 

salaris estan molt satisfets així com també el tracte rebut per part del 

voluntariat de Barcelona.  

Els materials no es compren únicament a una botiga sinó que es diversifica 

la compra per tal de generar impacte econòmic al màxim de persones possibles. 

Els treballadors contractats són persones locals que treballen no solament pel 

benefici econòmic sinó sent conscients del valor que estan aportant al poble. 

Per tal de generar impacte en les causes estructurals de desigualtat de gènere 

i de vulneració de drets humans, hem determinat que com a mínim una 

persona voluntària de Barcelona que lideri el projecte d'obra ha de ser dona. 

Una de les problemàtiques que ens hem trobat és trobar treballadores locals 

dones que puguin realitzar la feina. 

■  Fonts de verificació: Annexes de plànols de l’obra, contractes de treballadors 

locals, factures, fotografies de la construcció de la primera i segona fase. 

○  R2.OE2: La comunitat participa activament en el projecte. 

■  Indicadors verificables: Hi ha diverses associacions amb qui ja hem col·laborat 

activament per elaborar la fase 1 i 2 del projecte i on hem tirat endavant 

les següents activitats. Aquestes activitats es seguiran realitzant a la fase 3 

del projecte: 

●  Foyeur des Jeunes et de la Culture du Niague: participa activament en 

tot el procés de construcció. Colabora en el transport de les voluntàries 

i ajuda a organitzar i contactar totes les persones per tal d’organitzar 

tallers, xerrades de gènere i de vulneració de drets humans. Ens cedeix 



 

 

l’espai per a realitzar les activitats. 

●  Association des Fammes du Niague: Es realitzen tallers de costura per 

tal que les dones puguin aprendre l’ofici. els productes es venen com a 

productes solidaris a Barcelona per tal de finançar d'una part l’associació 

de dones i d'una altra el projecte. 

●  Association Amicale des eleves et estudiants: Els estudiants de Niague 

treballen conjuntament amb l’Associació Base-A per tal d’oferir cursos 

de reforç escolar a l'alumnat que ho necessiti per tal de reduir 

l’abandonament escolar. Dins de l’Assocació també tenen una agrupació 

de dones estudiants que es reuneixen per tractar temes de gènere i 

vulneració de drets humans. A més a més, col·laboren amb la plantació 

i el manteniment dels arbres del lycée. 

●  Associació d’Artesans i Artesanes del poble: Aquesta associacó també 

colabora en el projecte amb donacions de productes solidaris, assisteix 

en la presa de decisions sobre el Lycée i en les xerrades de gènere i 

vulneració de drets humans i els tallers. 

■  Fonts de verificació: Annexes de documents de col·laboració amb totes les 

entitats locals i fotografies dels productes solidaris realitzats per les 

associacions del poble de Niague. 

○  R3.OE3: Contribuir a l'apoderament femení de Niague i incorporar l'enfocament de 

gènere com a eix transversal del projecte. 

■  Indicadors verificables: Formació de perspectiva de gènere en projectes de 

cooperació al voluntariat que va a terreny. El voluntariat necessita una 

formació per tenir en compte diversos aspectes relacionats amb el feminisme 

i la cooperació per poder aplicar l'enfocament de gènere al projecte i a la 

seva estada al terreny. Es farà una formació abans del viatge.Protocol 

d'enfocament de gènere per al voluntariat. El voluntariat necessita una guia 

per saber quins dels seus actes poden tenir un impacte negatiu referent a la 

discriminació de gènere en una estada al terreny. Es contacta amb una 

persona experta en el tema per al disseny del protocol, que s'elabora com a 

material per enviar i revisar conjuntament amb el voluntariat abans d'anar-



 

 

hi. Formació a les escoles de Niague sobre perspectiva de gènere i educació. 

Visibilitzar la importància de l'educació per garantir la igualtat d'oportunitats 

entre homes i dones tant a l'alumnat com al professorat i a les famílies. 

Realitzar sessions trimestrals a les escoles adreçades a alumnes, professorat 

i famílies per sensibilitzar sobre el tema de la perspectiva de gènere i 

l'educació. 

■  Fonts de verificació: Realització de dos estudis que són Treballs de Final de 

Màster que incorporen la perspectiva de gènere i interseccional. Gravació 

d’entrevistes on es tracten temes sobre perspectiva de gènere amb la població 

beneficiària. 

●  Activitats 

○  Activitat 1: Anivellament i rebaix del terreny 

El terreny on es construeix l’institut és de sorra i degut a la forta brisa marina, 

és necessari fer un anivellament de terreny abans de començar les obres. Aquesta 

tasca és l’assumeix l’Ajuntament del poble que és qui ens cedeix també la maquinària 

i la mà d’obra. 

■  Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: 

Es realitza l’anivellament del terreny per tal de poder iniciar l’obra 

■  Recursos necessaris: 

Es necessita una màquina per aplanar el terreny i el conductor. Aquesta 

tasca l’assumeix l’Ajuntament del poble que és qui ens cedeix també la 

maquinària i la mà d’obra. 

○  Activitat 2: Fonamentació 

Es realitza l’excavació i es fa el procés de fonamentació de les 3 aules i els lavabos. 

Prèviament es contracta a l’equip i la mà d’obra. La fonamentació es fa amb 

ciment. 

■  Resultat al qual s’adreça aquesta activitat:  



 

 

S’inicia l’excavació i la fonamentació 

■  Recursos necessaris: 

Es necessita l’equip de mà d’obra local i l’equip d’arquitectes de l’entitat 

per desenvolupar l’activitat. Compra de material i transport 

○  Activitat 3: Estructura, arquitectura i acabats 

S’inicia el procés d’aixecament de murs, coberta i acabats. Es fa amb tècniques de 

bioconstrucció, concretament amb blocs de terra comprimida. 

■  Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: 

Es pugen els murs, es realitza la cobertura i es finalitzen els acabats 

■  Recursos necessaris: 

Es necessita l’equip de mà d’obra local i l’equip d’arquitectes de l’entitat 

per desenvolupar l’activitat.Compra de material i transport. 

○  Activitat 4: Col·laboració de la comunitat local en el projecte (Col·labora entitat 

externa CCD 2022) 

Les diferents associacions del poble de Niague col·laboren amb el projecte amb els 

recursos disponibles, ja sigui de forma econòmica, ajudant en la gestió i execució del 

projecte, realitzant donacions de material o fent productes solidaris per vendre a 

Barcelona. 

■  Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: 

Col·laboracions per part de les associacions del poble de Niague 

■  Recursos necessaris: 

El cost de l’activitat són els vols dels voluntaris de la comissió de projecte 

social de l’entitat que tenen l’objectiu d’establir sinergies amb les associacions 

del poble de Niague i acompanyar el projecte arquitectònic amb el projecte 

social. 



 

 

○  Activitat 5: Sensibilització sobre l'accés a l'educació (Col·labora entitat externa CCD 

2023) 

Els voluntaris de la comissió de projecte social realitzen xerrades i grups de discussió 

per tractar aspectes sobre l’accés a l’educació i comprendre, a la vegada, la realitat 

senegalesa. 

■  Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: 

Es realitzen xerrades i grups de discussió sobre l’accés a l’educació 

■  Recursos necessaris: 

El cost de l’activitat són els vols dels voluntaris de la comissió de projecte 

social de l’entitat que tenen l’objectiu d’establir sinergies amb les associacions 

del poble de Niague i acompanyar el projecte arquitectònic amb el projecte 

social. 

○  Activitat 6: Formació de perspectiva de gènere (Col·labora entitat externa CCD 

2023) 

Els voluntaris de la comissió de projecte social realitzen xerrades i grups de discussió 

per tractar aspectes sobre la perspectiva de gènere i comprendre, a la vegada, la 

realitat senegalesa 

■  Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: 

Es realitzen xerrades i grups de discussió sobre la perspectiva de gènere 

■  Recursos necessaris: 

El cost de l’activitat són els vols dels voluntaris de la comissió de projecte 

social de l’entitat que tenen l’objectiu d’establir sinergies amb les associacions 

del poble de Niague i acompanyar el projecte arquitectònic amb el projecte 

social. 

●  Viabilitat 

○  Viabilitat sociocultural 



 

 

La construcció de l’intstitut a Niague tindrà un efecte directe a la població més 

vulnerable, especialment en nens, dones i famílies amb menys recursos. Niague i 

les localitats properes como Benoba, Niaga Peulh, Wayambam, Ngueundouf, 

Niakour Rab, Media Tioub, Dény Guedj North, Deur Marième Mbengue o 

Tawfekh, pateixen un grau d’abandonament escolar molt elevat i la causa principal 

és la falta d’un institut proper als pobles. La distància escolar obliga als joves 

de les famílies amb menys recursos a abandonar els estudis ja que no tenen diners 

per pagar-se el transport ni el menjar. Aquest fet provoca que la població més 

vulnerable, si vol estudiar, hagi de recórrer molts kilòmetres diaris, fet que 

provoca un augment de la fatiga, una reducció de la capacitat d’aprenentatge i 

un desgast que acaba provocant l’abandonament escolar. 

Amb la construcció de l’institut, els costos directes i indirectes d’escolarització 

es reduiran considerablement degut a la reducció del cost del transport i la 

possibilitat de tornar a menjar a casa, aportant educació als nens en situació de 

vulnerabilitat i estalvi a les famílies amb menys recursos. D’altra banda, les 

famílies més vulnerables acostumen a enviar als nens a treballar ja que el cost 

d’oportunitat d’enviar els fills a l’escolar és molt elevat. Amb la construcció de 

l’institut, aquest cost d’oportunitat es veurà reduit així com el treball infantil 

de la zona. D’aquesta manera la construcció té un impacte directe als nens més 

vulnerables. 

La construcció de l’institut tindrà un impacte molt elevat també en el col·lectiu 

de les dones. A Senegal, les dones (nenes, adolescents, mares i dones d’edat 

avançada) són les encarregades de realitzar les tasques domèstiques de la casa, 

acostumen a tenir una dependència socioeconòmica amb l’home molt gran, 

pateixen embarassos precoços no desitjats i matrimonis infantils forçats. Aquesta 

situació social provoca que moltes dones tinguin més dificultats per acabar els 

estudis i acabin abandonant. Amb la construcció de l’institut, es facilitarà l’accés 

a l’educació del col·lectiu vulnerable de les dones i permetrà que a poc a poc i 

mitjançant l’educació, es vagi reduint la dependència socio-econòmica de la dona 

respecte l’home. 

Finalment, les persones grans també es veuran beneficiades ja que depenen dels 



 

 

ingressos dels seus familiars. La construcció de l’insitut està generant llocs de 

treball a tota la comunitat i potenciant les noves generacions a través de 

l’educació. Aquest fet provoca un benefici a curt termini per les famílies que 

aconsegueixen nous llocs de treball i un benefici a mig termini per les famílies 

amb fills que completen l’educació bàsica. Així doncs, existeix un impacte directe 

a les persones grans. 

○  Viabilitat política 

L’administració pública més implicada en el projecte és la Commune de Tivaouane 

Peulh-Niaga: l’alcalde i el Consell Municipal, (integrat per membres de diferents 

partits polítics). El problema de l’escolarització secundària és un reclam constant 

de la societat civil des de fa anys, però que la Commune no ha prioritzat fins 

ara per manca de finançament. Quan des de la pròpia comunitat es contacta 

amb Base-A, s’inicien les converses sobre la possibilitat de dur a terme el 

projecte. L’administració municipal rep la proposta com una possibilitat real 

d’aconseguir l’equipament tan necessari, i es coordina ràpidament per donar 

resposta a les demandes que es fan des de Base-A. El primer pas és aportar 

tota la documentació administrativa necessària: proposta de partenariat, 

deliberació del terreny, compromís que l’equipament es destinarà en el futur a 

l’educació secundària, la petició de col.laboració a la Inspecció Acadèmica (Ministeri 

d’Educació). Acompanyaran el voluntariat en la visita al terreny en els viatges 

d’identificació, posar en context de la projecció de la zona on es construirà, etc. 

Encarrega l’estudi geotècnic per conèixer la profunditat necessària de la 

fonamentació de l’edifici, els components del sòl que cal tenir en compte a l’hora 

de dissenyar el projecte arquitectònic (salinitat, etc). Per últim, es compromet 

també a realitzar l’anivellament del terreny abans de l’inici de la construcció, 

així com donar suport econòmic a les famílies que acullin el voluntariat procedent 

de Barcelona durant les seves estades a Niaga. Tot i que hi hagi eleccions 

municipals durant l’execució del projecte, el compromís de l’Ajuntament seguiria 

vigent, doncs tot el Consell Municipal, integrat per diferents partits polítics, 

defensa la necessitat del projecte. 

L’altra administració que intervé és el Ministeri d’Educació, que ha aportat la 



 

 

documentació conforme assumirà la despesa del personal docent un cop el Lycée 

entri en funcionament, així com l’assessorament tècnic necessari del projecte 

arquitectònic abans de l’obra i l’acompanyament durant el projecte. 

Es presenta en annex un recull de cartes de petició/suport al projecte, tant 

d’alcaldia, com del Consell municipal, la Inspecció Acadèmica, l’Institut d’Educació 

i Formació, el Sous-Préfet de l’Arrondissement de Sangalkam. 

○  Viabilitat tècnica 

El disseny de l’edifici s’ha fet seguint estàndards de qualitat tècnica, amb el 

suport de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Arrencar un 

projecte com la construcció de l’institut a Niaga creiem que contribuirà a enfortir 

l’economia local, doncs d’una banda generarà ocupació a la zona mentre duri el 

projecte, i els negocis locals guanyaran en tant que es compraran materials de 

proximitat. 

A més a més, diversifiquem la compra dels materials necessaris en diferents 

botigues del poble per tal de que tothom en surti beneficiat. El procés de 

construcció de la fase 1 i 2 s’ha realitzat amb 2 equips de treball. El primer ha 

realitzat l’excavació i la fonamentació i el segon ha fet l’aixecament dels murs i 

la coberta amb blocs de terra comprimida. Aquestes decisions s’han pres per 

repartir els beneficis a tot el poble de Niague. A més a més, la dinàmica generada 

a la primera i segona fase ha fet que hi hagin treballadors del poble que coneixen 

el projecte de primera mà i que estan capacitats de gestionar-lo en cas de 

necessitat. L’objectiu és que la intervenció sigui el menys intervencionista 

possible. 

Socialment, podem dir que millorar la taxa d’escolarització a la zona contribuirà 

a una societat millor preparada i amb millors perspectives de futur. A més els 

espais es podran fer servir per a altres activitats de tipus cultural i social. 

Pel que fa a la tecnologia, el Lycée disposarà d’aula informàtica (no durant 

aquests dos primers anys). Per a equipar-la hem començant a fer vincle amb 

possibles col·laboradors que ens facilitin l’adquisició d’ordinadors, ja siguin nous o 

de segona mà readaptats, que garanteixin l’accés a les tecnologies de la informació 



 

 

i la comunicació. 

Pel que fa a l’àmbit organitzatiu / institucional, un cop l’institut estigui en 

funcionament dependrà del Ministeri d’educació pel que fa a l’organització interna 

(professorat, orientació i derivació de l’alumnat, gestió d’incidències, etc), i de 

l’alcaldia pel que fa a l’ús i manteniment de l’edifici. 

En quant a gènere, creiem que l’impacte que suposi el Lycée entre les joves de 

Niaga pot ser decisiu per al seu futur, doncs estaran millor preparades. Creiem 

que la reducció de la taxa d’abandonament serà superior entre les noies. 

○  Capacitat institucional i de gestió 

L’Associació Base-A pot assegurar la continuïtat del projecte i segueix treballant 

any a any per assolir el finançament necessari per a continuar l’obra. Així doncs, 

pel que fa a la construcció de les següents fases, es continuarà fent accions de 

captació de fons i presentant el projecte a diferents convocatòries, tant públiques 

com privades. La feina feta fins ara ha provocat establir contactes estrets amb 

diferents entitats que fins ara no han col·laborat però que tenen la previsió de 

col·laborar en la fase 3 de construcció, posteriorment a la sol·licitud presentada 

en aquest projecte. A més a més, l’Associació Base-A disposa de finançament 

propi per tal de donar una continuïtat financera en cas de no aconseguir 

finançament extern. Tot i així, el projecte està estructurat per fases per tal de 

poder-nos adaptar en tot moment a situacions financeres desfavorables. D’altra 

banda, disposem també dels recursos de la comunitat del poble de Niague que, 

en cas de necessitat, podria aportar múscul financer al projecte. Així doncs, 

considerem que tenim estabilitat financera per donar continuïtat al projecte un 

cop finalitzada l’actuació presentada en aquesta sol·licitud. 

○  Viabilitat econòmica i financera 

Donat que l’equipament pertany des del primer moment a la comunitat local, 

no es preveu una transferència dels equips i les infraestructures després de 

l’execució: el projecte consisteix precisament en l’execució d’un institut públic 

per a la comunitat, fet amb la comunitat. Base A s’ocuparà del disseny i de 

l’assessoria tècnica del projecte arquitectònic. Des del primer moment en la 



 

 

identificació al terreny, el projecte es realitza amb la participació voluntària i el 

disseny de l’edifici es fa de forma consensuada amb la Commune de Tivaoune 

Peul-Niaga i la seva població i entitats locals. Així doncs, un cop finalitzada l’obra 

pública la Commune de Tivaoune Peulh-Niaga (Ajuntament) passaran a ser els 

propietaris de les infraestructures. 

El projecte presentat en aquesta sol·licitud forma part d’un projecte que té una 

durada de 6 anys amb 6 fases diferenciades. Aquesta sol·licitud forma part de 

la fase 3 del projecte. Així doncs, després de la realització d’aquesta fase, es 

garanteix la continuïtat per part de l’Associació Base-A que treballarà per 

realitzar la fase 4 del projecte l’any següent. Tanmateix, un cop finalitzin les 6 

fases del projecte, l’obra realitzada passarà a ser l’institut públic oficial de Niaga 

i de les altres poblacions que integren la Commune de Tivaouane Peulh-Niaga i 

Base-A deixarà de ser la responsable del manteniment de les instal·lacions ja que 

passaran a ser de caire públic. A més a més, el Ministeri d’Educació s'ha 

compromès a fer-se càrrec dels sous del professorat, que serà la despesa més 

important del centre en el futur. Adjuntem la carta del Ministeri com annex. 

Amb els ingressos de les matrícules de l’alumnat, es podran cobrir les despeses 

de manteniment de l’edifici en els anys posteriors, així com els arranjaments 

necessaris.   

 

Població a la qual s’adreça i persona beneficiària: 

La demanda de construcció de l’institut a Niague prové de l’Oumar, una persona nascuda a 

Niague que contacta amb l’Associació Base-A i fa la proposta inicial de construcció de l’institut. 

L’Oumar ens explica la necessitat urgent de la població de la comunitat de Tivaouane Peulh 

de tenir un institut degut a l’elevat grau d’abandonament escolar. 

A partir de la demanda provinent de la població beneficiària, des de l’Associació Base-A es van 

realitzar 3 viatges d’identificació que van confirmar la necessitat de realitzar el projecte i van 

ajudar a establir les primeres relacions amb l’entitat beneficiària. En aquests 3 viatges ens 

vam reunir amb la contrapart local (l’Ajuntament), amb el IA (Inspecció Acadèmica) i el IEF 

(Institut d’Educació i Formació) per tal d'assegurar-nos que el projecte era necessari, i que un 



 

 

cop realitzat, serien les institucions locals i governamentals qui s'encarreguen de portar el 

professorat públic i de gestionar l’institut. A més a més, l’Ajuntament ens va proporcionar el 

terreny per realitzar l’obra, ens va pagar l’anivellament del terreny, va realitzar un estudi 

geotècnic previ per veure si hi podiem edificar i es va comprometre a establir l’enllumenat i a 

construir-hi la carretera d’accés. 

A més a més, vam demanar una petició formal de les institucions conforme necessitaven 

l’institut i vam contactar amb les associacions locals del poble per veure si també volien 

l’institut. D’altra banda, vam realitzar entrevistes i grups de discussió amb les famílies 

beneficiàries, els estudiants i el professorat de l’escola secundària CEM per determinar la 

necessitat i vam realitzar un estudi sociològic que recull aquestes necessitats. Aquest estudi 

sociològic es titula: “Abandonament escolar en l’àmbit rural a Senegal: el cas d’estudi del poble 

de Niague, a la comunitat de Tivaouane Peulh”. 

La confirmació de la necessitat es veu reflexada en els següents indicadors: 

Número de cartes de petició de l’institut de les diferents associacions i organitzacions de 

Niague. 

Dades estadístiques del IA i IEF sobre l’abandonament escolar a Niague. 

Recull de testimonis (entrevistes a membres de la comunitat i realització d’un estudi sociològic 

anomentat: “Abandonament escolar en l’àmbit rural a Senegal: el cas d’estudi del poble de 

Niague, a la comunitat de Tivaouane Peulh”) 

Nombre de beneficiaris directes: 

L’institut comptarà amb 48 places per aula, així que 576 alumnes podran assistir-hi. Seran 

alumnes de Niaga i dels pobles del voltant. Aquesta fase que presentem a la convocatòria 

consisteix a la construcció de 3 aules i uns lavabos, que donen lloc a 144 places anualment. 

Les beneficiàries i beneficiaris directes de la construcció de l’institut seran el propi alumnat 

que hi assistirà. Es tracta d’adolescents i joves que en acabar l’escola tindran l’oportunitat de 

continuar estudiant i d’accedir a un futur amb més oportunitats. També tindran la possibilitat 

d’anar a la universitat un cop finalitzat l’institut. Niaga i les localitats properes com Benoba, 

Niaga Peulh, Wayambam, Ngueundouf, Niakour Rab, Media Tioub, Dény Guedj North, Deur 

Marième Mbengue o Tawfekh, sumen una població de més de 50.000 habitants. D’aquests, 



 

 

hi ha aproximadament uns 400 joves que tenen l’edat de cursar educació secundària. 

 

Nombre de beneficiaris indirectes: 

Indirectament també s’hi beneficiaran els familiars d’aquests/es alumnes, qui es veuen 

recompensats emocionalment i econòmicament pel progrés dels seus fills i filles. També seran 

beneficiaris indirectes el professorat, que tindrà l’oportunitat de treballar a Niaga, de formar 

l’alumnat i de tenir el reconeixement de la comunitat així com el personal contractat. També 

seran beneficiaris totes les persones que venen menjar a aquests alumnes ja que hi acudiran 

estudiants d'altres pobles. Les associacions comunitàries que participen al projecte també seran 

beneficiàries pel reconeixement de la societat. El nombre de beneficiaris indirectes d’aquesta 

fase és de 864. 

Com a resum numèric dels beneficiaris i beneficiàries de aquesta fase del projecte en què es 

construeixen 3 aules i uns lavabos, podeu veure el següent desglos: 

* Beneficiaris directes: 

- Alumnes del Lycée: Total 144 (80 dones i 64 homes) 

* Beneficiaris indirectes: 

- Famílies dels alumnes (6 persones x alumne): Total 864 (456 dones i 408 homes) 

 

Mecanismes de gestió, seguiment, control i avaluació: 

Un cop iniciat el projecte farem un seguiment mensual d’objectius amb indicadors executius. 

L’equip de coordinació i el d’arquitectura farà reunions setmanals amb el voluntariat que està 

al terreny per fer seguiment de que totes aquelles accions previstes s’estan executant i poder 

avaluar aquelles que es desvien del previst. 

- Es mesurarà l’assoliment dels objectius i el cronograma previst, tenint en compte 

indicadors tant qualitatius com quantitatius. 

- Setmanalment es valorarà el funcionament del projecte amb l’equip de Base A i les 

persones voluntàries per, en cas de desviació dels objectius o aparició d’imprevistos, 



 

 

poder redreçar les activitats. 

- Es faran enquestes de valoració per mesurar la satisfacció per part de la comunitat de 

Niague i del voluntariat que hi participarà. El buidatge de tota aquesta informació serà 

molt útil a l’hora de programar les fases futures, de construcció de la resta d’aules i 

equipaments. 

 

Anualment es farà un avaluació completa a través dels diferents indicadors. Indicadors 

constructius: Estudi i observació d’objectius constructius i de possibles patologies i evolució de 

l’edifici. 

Totes aquestes proves i observacions es duran a terme amb l’objectiu d’entendre el 

comportament real de l’edifici un cop construït i preveure possibles millores per als pròxims 

anys. 

Indicadors socials o d’impacte: 

Reducció de l’abandonament escolar 

Número d’alumnes escolaritzats/des al Lycée 

Número de joves que aproven el curs 

Número de joves que han cursat al Lycée i que s’inscriuen a la universitat 

Tots aquests indicadors estaran disgregats per sexe, per poder avaluar a la vegada l’impacte 

en el gènere . Indicadors de grau de satisfacció (anuals): es realitzaran enquestes a tots el 

grups implicats en el projecte ( voluntaris, autoritats, personal, professorat, alumnat, 

families,...). Aquestes enquestes seran adaptades a cada públic i tractaran d’avaluar la idoneïtat 

del disseny dels espais, el grau de satisfacció, l’ús de la nova obra, les comoditats durant la 

construcció, les condicions laborals, etc així com de l’impacte que ha suposat en les seves vides 

el fet de no tenir que desplaçar-se. Totes les avaluacions es recolliran en una base de dades, 

que s’analitzarà amb l’objectiu d’implementar plans de millora a fases posteriors. 

 

Accions o estratègies de difusió i sensibilització al municipi de Blanes a partir del projecte de 

cooperació 



 

 

Es preveu realitzar 1 activitat de sensibilització a Blanes amb xerrades a les escoles sobre el 

projecte, on es parlarà sobre l’accés a l’educació a Senegal i la perspectiva de gènere. En 

aquestes xerrades es parlarà sobre les desigualtats entre el nord i el sud global i també es 

tractaran temes de consciencia medioambiental.  

 

 


